


УТВЕРДЕНО:
 Заведующий МБДОУ «Излучинский
 ДСКВ «Сказка»  С.В. Гринцова
 Приказ от 21.03.2023 №59

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРИВЕДЕНИЯ ООП В СООТВЕТСТВИЕ С ФОП ДО
 НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (22.03.2023 - 31.08.2023 г.)**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные | Результат |
|---|--|-----------------|---|--|
| 1. Организационно-управленческое обеспечение | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Март 2023 | Заведующий Гринцова С.В., заместители заведующего, члены рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы, дорожной карты деятельности рабочей группы |
| 2 | Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) | Март 2023 | Рабочая группа | Аналитический отчет (справка по результатам экспертизы) |
| 3 | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП | Апрель 2023 | Рабочая группа | Аналитическая таблица |
| 4 | Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки /коррекции части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель 2023 | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| 5 | Создание проекта ООП ДО на основе ФОП | Май 2023 | Рабочая группа | Проект обновленной ООП ДО |
| 6 | Доработка проекта ООП с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО | Май-август 2023 | Рабочая группа | Текст обновленной ООП ДО |

| | | | | |
|---|--|----------------------|---|---|
| 7 | Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете организации | Август 2023 | Рабочая группа | Протокол педагогического совета, решение и принятие |
| 8 | Утверждение обновленной ООП ДО | До 31.08.2023 | Заведующий | Обновленная ООП ДО утверждена |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
| 9 | Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствии ФОП ДО | Март 2023 | Заместитель заведующего Казакова И.П. | Утверждены локальные акты (приказ, порядок действий, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО) |
| 10 | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Март 2023 | Заместитель заведующего Казакова И.П., рабочая группа | Создан пополняемый банк документов и материалов |
| 11 | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствии ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Март 2023 | Рабочая группа, педагоги ДОО | Листы ознакомления с документами |
| 12 | Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости) | Апрель 2023 | Заместитель заведующего Казакова И.П., рабочая группа | Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов |
| 3. Кадровое обеспечение | | | | |
| 13 | Проведение педсоветов, семинарских занятий в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствии с ФОП ДО | Апрель – май 2023 | Заместители заведующего Казакова И.П., Кохановская Е.Ю. | Изменения в годовом плане работы, протокол педагогического совета |
| 14 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, курсах повышения | Апрель – август 2023 | Заместители заведующего Казакова И.П., | Сертификаты, записи мероприятий, дополнение |

| | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|
| | квалификации и других мероприятий по вопросам перехода на ФОП | | Кохановская Е.Ю. | в базу данных педагогов КПК |
| 4. Материально-техническое обеспечение | | | | |
| 15 | Анализ материально технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП | Март-апрель 2023 | Рабочая группа | План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО |
| 5. Информационное обеспечение | | | | |
| 16 | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | Март-сентябрь 2023 | Рабочая группа (Лагвилава Н.А.), педагоги | Материалы консультаций, родительские собрания в группах (протоколы) |
| 17 | Размещение на официальном сайте учреждения об ООП на основе ФОП | Август-сентябрь 2023 | Рабочая группа (Лагвилава Н.А.) | Информация размещена на соответствующей странице официального сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО |